

| Codi   | Tram de xarxa/Àmbit d'actuació                                                                                                                | Actuació                                                                                                                                                | Grau d'execució                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P1.1   | Pont de la Barca                                                                                                                              | Protecció de la vorera per senyalització de carril en calçada                                                                                           | Finalitzat l'agost de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| P1.17  | Carretera Sant Gregori                                                                                                                        | Pavimentació de la vorera entre les rotondes de Tàlala i de l'avinguda Tarradellas: Ampliació pont de la riera.                                         | Finalitzat Octubre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| P1.2   | Santa Eugènia entre Francesc Estival i Monar                                                                                                  | Ampliació de la vorera nord                                                                                                                             | Ampliació d'un tram a trav. la Fàbrica i Francesc Estival, juny 2015. Millora parada de bus amb Sèquia Monar i ampliació de vorera Juliol 2018                                                                                                                                                                                       | 100 |
| P2.4   | Santa Eugènia                                                                                                                                 | Adequar guals per a vianants a normativa a la xarxa bàsica de vianants                                                                                  | Adaptació de dos passos de vianants a trav de la Fàbrica i Francesc Estival, juny 2015. Fet 2 rebaixos amb travessia Santa Eugènia. Ampliació vorera sota viaducte a trv del Carril fi 29/06/2016                                                                                                                                    | 100 |
| P2.5   | Flux Mobilitat - Oest Vilablareix                                                                                                             | Adequar guals per a vianants a normativa                                                                                                                | Adaptació de 5 passos de vianants a Pau Birol amb carrer Salt (2) i Sant Narcís (3)                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |
| P3.1   | Plaça Montserrat                                                                                                                              | Reforma i eliminació de les barreres entre el barri Sant Narcís i el parc Central                                                                       | Finalitzat l'octubre de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| P4.1   | Passeig de Santa Eugènia                                                                                                                      | Continuïtat del parc des de passeig d'Olot fins a Santa Eugènia. Eliminació vial Maçana des de Turó a passeig de Santa Eugènia. Lope de Vega cul de sac | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 |
| P4.2   | Rambla Ramon Berenguer II Cap d'Estopes                                                                                                       | Eliminació del vial al mig de la rambla                                                                                                                 | Finalitzat l'agost 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| P4.3   | Plaça Santa Susanna                                                                                                                           | Pacificació vial entre plaça i església                                                                                                                 | Finalitzat el Juliol 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
| P4.4   | Plaça Salvador Dalí                                                                                                                           | Reforma i supressió barreres arquitectòniques. Execució Hipercor.                                                                                       | Octubre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| P6.1   | Escola Mare de Déu del Mont - Rambla Ramon Berenguer II                                                                                       | Camí segur a l'escola. Millora d'itineraris: visibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                       | Fi de l'adaptació de la rambla Ramon Berenguer II el 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| P6.2   | Escola Annexa-Joan Puigbert - C. Isabel La Catòlica                                                                                           | Realització de l'estudi de camí segur a l'escola                                                                                                        | Presentat a l'escola 10.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
| P6.2   | Escola Annexa-Joan Puigbert - C. Isabel La Catòlica                                                                                           | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | Execució primera fase 12.09.16. 2018 realització darrera fase                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| P6.3   | Projecte Camí segur a l'Escola Domeny - Ctra. de Tàlala                                                                                       | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | Presentat a escola 15.6.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| P6.4   | Escola Dr. Masmitjà - C. de la Creu                                                                                                           | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | Presentat a escola 25.5.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| P6.5   | Escola Montjuïc - Montjuïc                                                                                                                    | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | Presentat a l'escola 25.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| P6.6   | Escola Joan Bruguera - Artillers                                                                                                              | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | Estudi redactat i presentat a l'escola 18/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| P6.7   | Escola Migdia - C. Sant Agustí                                                                                                                | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | El curs 2020-2021 s'ha realitzat l'estudi de Camí escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| P6.8   | Escola Santa Eugènia - Passeig d'Olot                                                                                                         | Redacció estudi camí escolar                                                                                                                            | El curs 2021-2021 s'ha realitzat l'estudi de Camí escolar. Presentació a l'escola 26.10.2021                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| P7.1   | Estudi de diagnosi i proposta de la xarxa d'itineraris de natura, salut i lleure                                                              | Estudi de salut i proposta de la xarxa d'itineraris de natura, salut i lleure                                                                           | Projecte "La vora" de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| B1.1   | Aprovació de la xarxa bàsica pedalable                                                                                                        | Aprovació de la xarxa bàsica                                                                                                                            | Aprovació xarxa en el Pla trienal de la bicicleta 14/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| B2.1   | Itinerari des de l'Hospital Josep Trueta fins a rotonda del Relotge per l'av de França, camí Font de l'Abat i el pont de la Barca i la Devesa | Senyalització de carril bici en calçada i vorera compartida a la Devesa. 1140 m.                                                                        | Executat l'agost de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| B2.11  | Camí Ral, des de Parc de Domeny fins a Sant Gregori                                                                                           | Adequació. Itinerari vora al riu Ter                                                                                                                    | Projecte de construcció d'un camí ciclable a la zona industrial Torroella-Nestlé aprovat definitivament 17/11/2023. 2025: Execució de l'obra i posada en servei.                                                                                                                                                                     | 100 |
| B2.2   | Viaducte del tren (pont de Pedret - plaça Poeta Marquina)                                                                                     | Construcció d'un carril bici sota el tram nord del viaducte                                                                                             | Finalitzat Febrer 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| B2.3   | Nou pont del Riu Ter i rotonda pg. Sant Joan Bosco                                                                                            | Noves infraestructures que preveuen carril bici en calçada                                                                                              | 30/04/2015 Posta en servei del nou pont amb 650 m de carrils bici per a cada sentit                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |
| B2.4   | Pedret i Pont Major                                                                                                                           | Senyalització d'un carril bici entre Pedret i Pont Major                                                                                                | Executat 19/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |
| B2.5   | Santa Eugènia des de parc Central fins a carrer Nou                                                                                           | Senyalització del carril bici                                                                                                                           | Finalitzat 2/5/2017 i des de Parc Central fins a Tarradellas 22/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| B2.6 a | Oviedo i ctra. Santa Coloma fins a la plaça de Salt                                                                                           | Senyalització d'un carril bici des del carrer Oviedo fins a la carretera de Santa Coloma                                                                | Senyalització carril bici en calçada 857 m.. Executat 4/3/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| B2.7   | Santa Coloma des de la plaça de Salt fins a Vilablareix                                                                                       | Construcció carril bici                                                                                                                                 | Finalizat el novembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| B3.1   | Estació de Girocleta a rambla Ramon Berenguer II i plaça                                                                                      |                                                                                                                                                         | Posta en marxa 4/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| B3.2   | Estació Girocleta Eixample sud                                                                                                                | Girocleta al carrer Freser                                                                                                                              | 29 de maig de 2017 posta en servei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| B3.3   | Estació Girocleta Zona c. La Salle amb c. J.Maragall                                                                                          | Eixample                                                                                                                                                | 27/10/2017 posta en marxa estació de Girocleta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| B3.4   | Estació Girocleta La Rodona (c. Santa Eugènia)                                                                                                | Sant Narcís                                                                                                                                             | Nova estació 25/07/2020 a plaça Santa Eugènia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| B3.5   | Estació Girocleta Pont Major                                                                                                                  | Pont Major                                                                                                                                              | En funcionament 15/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| B3.6   | Estació Girocleta Sant Ponç                                                                                                                   | Sant Ponç                                                                                                                                               | 31/05/2018 posta en marxa estació                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| B4.1   | Implantació de noves zones d'aparcaments per a bicicletes                                                                                     | Instal·lar zones d'aparcament per a bicicletes                                                                                                          | Realització a demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| B5.1   | Plànols xarxa bicicleta                                                                                                                       | Disseny i edició d'un plànol d'estacionaments, itineraris i carrils per a bicicletes                                                                    | Versió web feta. Vestió en paper de la campanya "Ciclista a la vista"                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| B6.1   | Potenciar el repartiment de mercaderies en bicicleta                                                                                          | Mesures per afavorir el repartiment en bicicleta de mercaderies                                                                                         | Acord de Junta de Govern de 1/09/2019 que amplia l'horari de repartiment de mercaderies en cicles : de dilluns a dissabte de 7.00 a 22.00                                                                                                                                                                                            | 100 |
|        | Carril bici Parc Central                                                                                                                      | Senyalització carril bici pel parc                                                                                                                      | Executat 12/2/2015 i juny 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| TP1.2  | Transport a demanda a R. Palau, Puig d'en Roca i UdG les Àlguies                                                                              | L1, L2 i L7 - Millora velocitat comercial                                                                                                               | A partir del 19 d'agost de 2019 s'implanta transport a la demanda per a PMR a UdG Àguies L7. A partir del 2/06/2020 la nova L12 dóna servei al Barri Vell, al barri de Sant Daniel i al Puig d'en Roca. La L2 deixar d'anar a Puig d'en Roca i la L11 deixa d'anar al barri de Sant Daniel i al Barri Vell.L1 dóna servei a R Palau. | 100 |
| TP1.3  | Priorització del bus als semàfors                                                                                                             | Totes les línies - Millora velocitat comercial                                                                                                          | Millora coordinació de semàfors a Emili Grahit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| TP1.4  | Alternar recorregut entre Vila Roja i Font de la Pòlvora                                                                                      | L6 - Millora velocitat comercial                                                                                                                        | A partir del 13 d'octubre de 2014 passa un bus cada hora                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| TP1.5  | Augmentar freqüència a 15 minuts al Pont Major                                                                                                | L6 - Millora freqüència                                                                                                                                 | A partir el 13/11/2023 els dies laborables                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| TP1.7  | Alternar recorregut entre Barri Vell i l'avinguda de Jaume I                                                                                  | L11- Augment capacitat línia                                                                                                                            | Implantat el 3 de novembre de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| TP1.8  | Modificar recorregut a centre de Girona                                                                                                       | L10 - Millora accessibilitat                                                                                                                            | L10 no para a plaça Espanya fa itinerari del carrer Barcelona, ronda Pare Claret i carrer Migdia.                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| TP10.1 | Aprovar un reglament del transport públic urbà en el municipi                                                                                 | Aprovació d'un nou reglament que reguli el transport públic urbà a la ciutat de Girona                                                                  | Aprovació definitiva 11/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
| TP2.1  | Millora del Punt de Connexió Plaça Marquès de Camps - Jaume I                                                                                 | Millora d'accessibilitat i informació de transbords                                                                                                     | Inclòs en projecte de millora d'accessibilitat de parades de bus que s'ha redatat . Execució 2020                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| TP2.2  | Millora del Punt de connexió Correus - Jutjats                                                                                                | Millora d'accessibilitat i informació de transbords                                                                                                     | Inclòs en projecte de millora d'accessibilitat de parades de bus que s'ha redatat . Execució 2020                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| TP2.3  | Millora de connexió de plaça Poeta Marquina                                                                                                   | Millora d'accessibilitat i informació de transbords                                                                                                     | Millora del pavimemnt de la parada 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| TP3.2  | Manteniment campanya publicitat                                                                                                               | Campanya publicitària TMG 2015 pla de comunicació                                                                                                       | Campanya de promoció "Mou-te en bus" l'any 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
| TP6.1  | Renovació d'autobusos                                                                                                                         | Adquisició d'autobusos per a la renovació de flota                                                                                                      | 2024:Dels 36 autobusos n'hi ha 10 de gas natural i dos elèctrics. L'edat mitja de la flota és de 11,4 anys                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| TP6.2  | Construcció de la nova estació d'autobusos interurbana                                                                                        | Competència de la Generalitat de Catalunya.                                                                                                             | Entrada en funcionament 9 de maig 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |

|       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TP7.2 | Millora de la seguretat en les parades                                                                                                    | Actuacions de seguretat en parades                                                                                                                                   | Millora de 2 parades a Sant Joan Bosco                                                                                                                                                                                       | 100 |
| TP7.3 | Millora de les parades interurbanes                                                                                                       | Millors en parades interurbanes                                                                                                                                      | Millora parada carrer Pont de la Barca, 1 del passeig Sant Joan Bosco, 1 a Pedret, 1 a UdG, 1 a Domeny                                                                                                                       | 100 |
| VP1.1 | Avinguda de França                                                                                                                        | Implantació de criteris de gestió de la xarxa primària viària                                                                                                        | Revisat senyalització i modificacions fetes novembre 2015                                                                                                                                                                    | 100 |
| VP1.1 | Revisar senyalització xarxa viària primària                                                                                               | Revisió limitació de velocitat en aplicació de l'article 50 del RGC, aprovat pel RD 1428/2003, de 21 de novembre i modificat pel RD 970/2020 de 10 de novembre)      | 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| VP1.2 | Font de l'Abat-Pont de la Barca                                                                                                           | Pacificació del trànsit. Aplicació de criteris de gestió de la xarxa secundària                                                                                      | Finalitzat l'agost de 2014                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| VP1.2 | Revisar senyalització xarxa viària secundària                                                                                             | Revisió limitació de velocitat en aplicació de l'article 50 del RGC, aprovat pel RD 1428/2003, de 21 de novembre i modificat pel RD 970/2020 de 10 de novembre)      | 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| VP1.4 | Passeig Sant Joan Bosco-Pedret                                                                                                            | Implantació de criteris de gestió de la xarxa primària viària                                                                                                        | Revisat senyalització i modificacions fetes novembre 2015                                                                                                                                                                    | 100 |
| VP1.5 | Carrer Pont Major i Pedret                                                                                                                | Implantació de criteris de gestió de la xarxa secundària viària                                                                                                      | Revisat senyalització i modificacions fetes novembre 2015                                                                                                                                                                    | 100 |
| VP3.3 | Gaspar i Casal, Fontanilles i San Francesc                                                                                                | Expulsió de vehicles que cerquen aparcament mitjançant al informació de places disponibles de zona blava en rètols i smartphones                                     | Posta en marxa 5/10/2015                                                                                                                                                                                                     | 100 |
| VP4.1 | Implantació gradual de punts de recàrrega públics i gratuïts per a vehicles elèctrics en superfície                                       |                                                                                                                                                                      | Instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida Juny 2016. L'any 2022 es varen retirar per obsolescència.                                                                                                                      | 100 |
| VP4.3 | Reducció de l'Impost de circulació al 50% pels vehicles híbrids i del 100% pels vehicles elèctrics                                        | Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal de incrementar al 75% la bonificació dels vehicles elèctrics                                               | Aprovat desembre 2014                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| VP4.5 | Ampliació de l'horari de càrrega i descàrrega al Barri Vell si les mercaderies es distribueixen amb vehicles elèctrics.                   |                                                                                                                                                                      | Nou acord Junta de Govern Local 1/09/2017 resolució 2017001271 que incorpora aquest criteri                                                                                                                                  | 100 |
| VP4.6 | Substituir gradualment els vehicles municipals per vehicles elèctrics                                                                     |                                                                                                                                                                      | Adquisició de 5 furgons elèctrics per substituir vehicles de combustió. Desembre de 2019. A partir de 2020 tots els turismes i furgons s'adquireixen elèctrics (excepte PM)                                                  | 100 |
| VP4.7 | Incorporar als plecs dels serveis i empreses concessionàries l'obligació de incorporar gradualment vehicles elèctrics en els seus serveis |                                                                                                                                                                      | S'ha inclòs com a condició especial d'execució en tots els contractes que es viable.                                                                                                                                         | 100 |
| VP5.1 | Pla d'incentivació de l'ús del cotxe compartit: estudi de viabilitat de servei municipal de carsharing                                    |                                                                                                                                                                      | 0 L'any 2021 s'ha redactat l'estudi del dimensionament i la redacció de part del projecte d'establiment del servei de carsharing a la                                                                                        | 100 |
| A2.5  | Ampliació de la zona blava al carrer Bonastruc de porta / Sota vies                                                                       |                                                                                                                                                                      | 0 Fet                                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| A2.6  | Micro zones blaves                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | 0 Senyalització de Para i compra                                                                                                                                                                                             | 100 |
| A2.7  | Eliminar zona blava a plaça Catalunya                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 0 Realitzat el 18/05/2020                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| A3.10 | Constituir la taula sectorial de distribució urbana de mercaderies                                                                        | La taula Sectorial de Mercaderies constituirà un òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de la distribució urbana de mercaderies                                  | Constituida 28.9.2015. Primera reunió 21.10.2015                                                                                                                                                                             | 100 |
| A3.5  | Concentrar permisos especials per a càrregues i descàrregues nocturnes silencioses fins a les 22 hores                                    | Regulació dels trànsit de vehicles pensats i comercials per les diferents zones de la ciutat, en funció tant del pes com de les mides del vehicle                    | Autoritzacions realitzades                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| A3.6  | Ampliar l'horari de càrrega i descàrrega al Barri Vell pels vehicles elèctrics i bicicletes                                               | Regulació dels trànsit de vehicles pensats i comercials per les diferents zones de la ciutat, en funció tant del pes com de les mides del vehicle                    | Horari de càrrega i descàrregues a cicles en el barri vell és de 7 a 22.00 de dilluns a dissabtes feiners. Aprovat setembre de 2017                                                                                          | 100 |
| A4.1  | Ampliar oferta de punts de recàrrega de vehicles elèctrics                                                                                |                                                                                                                                                                      | L'11/09/2016 s'han posat en marxa 2 punts al nord i sud de la ciutat                                                                                                                                                         | 100 |
| A6.1  | Elaborar reglament per aparcaments públics en concessió municipal                                                                         |                                                                                                                                                                      | 0 Reglament aprovat 29/07/2022                                                                                                                                                                                               | 100 |
| SV2.3 | Campanyes policia indisciplina viària bicicletes                                                                                          |                                                                                                                                                                      | S'ha dut a terme 7 campanyes.                                                                                                                                                                                                | 100 |
| AM1   | Xarxa de vigilància soroll a la via pública                                                                                               | Instal·lació de 5 sonòmetres                                                                                                                                         | Els 5 sonòmetres són operatius, i plenament consultables pels serveis tècnics. Les dades actuals s'aniran publicant com a Open Data, i pel 2015 es preveu disposar d'una aplicació de consulta en                            | 100 |
| AM2   | Actualització del mapa de Soroll                                                                                                          | Mapes de situació acústica de 2015                                                                                                                                   | Redactat i publicat a: <a href="https://web.girona.cat/sostenibilitat/qualitat-ambiental/contaminacio-acustica/mapes-soroll">https://web.girona.cat/sostenibilitat/qualitat-ambiental/contaminacio-acustica/mapes-soroll</a> | 100 |
| AM3   | Xarxa de control de contaminació atmosfèrica                                                                                              | Mesura de la qualitat de l'aire                                                                                                                                      | Realitzat i publicat a: <a href="https://web.girona.cat/sostenibilitat/qualitat-ambiental/contaminacio-atmosferica">https://web.girona.cat/sostenibilitat/qualitat-ambiental/contaminacio-atmosferica</a>                    | 100 |
| AM4   | Xarxa de vigilància automàtica de l'aire                                                                                                  | Xarxa de sensors de qualitat d e l'aire NO2 o PST per conèixer evolució diària i anual                                                                               | Sensor permanent a Escola de música. Xarxa de mesura periòdica de NO2. Al 2019: Prova pilot Bettair amb 4 nodes de monitoratge ambiental i Projecte de ciència ciutadana (Cleanair@School) en 9                              | 100 |
| AC3.1 | Reunió Ajuntaments i administracions semestral                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Inici reunions 23.7.15. Reunions de la Comissió Supramunicipal de Seguiment del PMUS-SGI (11 municipis, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de Gironès i Diputació de Girona)                                         | 100 |
| MS1   | Revisar i actualitzar els programes d'educació de l'Ajuntament                                                                            | Actualització de recursos educatius                                                                                                                                  | Revisions realitzades: <a href="https://web.girona.cat/mobilitatescolar/activitats">https://web.girona.cat/mobilitatescolar/activitats</a>                                                                                   | 100 |
| MS2.1 | Campanya "Circular de manera cívica"                                                                                                      | Campanyes per a què els ciclistes circulin amb civisme fent un bon ús de la bicicleta i respectant les normes de circulació i les altres persones usuàries de la via | Presentació de la campanya "Ciclista a la Vista" el 18 de març de 2015                                                                                                                                                       | 100 |
| MS2.2 | Segona campanya prevista al Pla de Mobilitat urbana                                                                                       |                                                                                                                                                                      | Campanya 2017 "Comparteix la ciutat"                                                                                                                                                                                         | 100 |
| MI1.2 | Aplicació per smartphone amb tarifes, horaris, incidències i temps de pas real dels autobusos urbans.                                     |                                                                                                                                                                      | Realitzat per les línies de TMG el juny 2014. Durant 2015 ho ha fet TEISA.                                                                                                                                                   | 100 |
| MI1.5 | Informació mitjançant smartphone, web i panell informatiu a l'accés del Barri Vell de les afectacions del trànsit                         |                                                                                                                                                                      | Panell col·locat 2018                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| MI2.1 | Pagament per mòbil per l'estacionament regulat                                                                                            | Pagament de la zona blava i verda mitjançant mòbil                                                                                                                   | Implantació 15 de setembre de 2014                                                                                                                                                                                           | 100 |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MI2.1 | Pagament trimestral per web la zona verda                                                                           | Pagament de 2015 per trimestres de la zona verda mitjançant la web de l'Ajuntament                                                                                                                                                                                                                    | Implantació 20 de desembre de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| MI3.1 | Xarxa dispositius pel càlcul del IMD                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hi han instal·lat 19 cruïlles de semàfors amb 24 detectors de visió artificial es mesuren 75 carrils de circulació                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| MI3.5 | Informació de la intensitat de circulació dels diferents modes de transport a la ciutat (vehicle, bicicleta, a peu) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dos comptadors de bicicletes amb pantalla de visualització instal·lats l'any 2021 als carrers de Santa Eugènia i del Pont de la Barca. Informació al web <a href="https://web.girona.cat/mobilitat/imd">https://web.girona.cat/mobilitat/imd</a> de                                                                                                                          | 100 |
| MI5   | Radar per al control de velocitat i pre- instal·lació en 3 punts                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Instal·lació de 3 radars permanents pedagògics. 2025: Instal·lació de 4 cinemòmetres-radar a carrer Riu Güell, av Josep Tarradellas, c Barcelona i c Pedret.                                                                                                                                                                                                                 | 100 |
| P2.1  | Fontajau                                                                                                            | Adequar guals per a vianants a normativa                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/12/15 inici de les obres de supressió de totes les barreres arquitectòniques de la rambla Xavier Cugat. Queden pendants dos passos de vianants                                                                                                                                                                                                                             | 90  |
| P2.7  | Flux Mobilitat - Est Palau                                                                                          | Adequar guals per a vianants a normativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Adaptació 1 pas de vianants carrer Migdia amb Josep Tharrats. 2020 i 2021 adaptació guals pujada Creu de Palau.                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  |
| P4.5  | Església de Sant Pau                                                                                                | Configuració de la plaça al voltant de l'església. Eliminació del vial de Narcís Blanc entre Llierca i Riu Ser.                                                                                                                                                                                       | Gener 2022 es disposa de projecte redactat. 2025: Execució de les obres                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90  |
| TP7.1 | Millora de totes les parades on pugen més de 50 viatgers al dia                                                     | Milliores en les parades a on pugen més de 50 viatgers al dia                                                                                                                                                                                                                                         | Cadany es col·loquen marquesines, millora de l'accessibilitat (supressió de barreres arquitectòniques i col·locació de paviment podotàctil), pavimentació, ampliació de l'espai d'espera i col·locació de bancs.2025: Obres projecte BRCAT que inclou nova parada L3 i L4 a nova plaça entre pere de Palol i travessia del carril (enlloc de pl Marquès de Camps).           | 90  |
| P2.2  | Germans Sàbat, Domeny, Taialà i Güell                                                                               | Adequar guals per a vianants a normativa a la xarxa bàsica de vianants                                                                                                                                                                                                                                | Eliminació barreres Cap Taialà juny 2015, eliminació barreres Josep M Prat 3,5,7 abril 2015, escola Domeny . Ctra Taialà amb Joan Miró abril 2016.                                                                                                                                                                                                                           | 80  |
| P2.6  | Flux Mobilitat - Sud Fornells                                                                                       | Adequar guals per a vianants a normativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Guals adaptats al C. Barcelona: 2016: Joan Alsina 2020: Creu 2021: Tram entre Martí Sureda i Deulovol i plaça Salvador Dalí. carrer 2022: Tram de Manuel de Cazorro i Riu Cardoner.                                                                                                                                                                                          | 70  |
| SV1   | Pla de seguretat Viària                                                                                             | Realitzar les accions marcades pel pla local de seguretat viària, donar compte a la taula de la mobilitat i publicar les actuacions principals a la memòria anual                                                                                                                                     | Actuacions varies. Durant 2018 el Servei Català del trànsit ha ampliat estudi a punts amb major concentració atropellaments. Es disposa d'un nou PLSV 2020-2023                                                                                                                                                                                                              | 70  |
| P1.5  | Accés Vall de Sant Daniel                                                                                           | Ampliació de voreres i pacificació del trànsit                                                                                                                                                                                                                                                        | Actuació de pacificació del trànsit març de 2017 i ampliació vorera maig 2017. Febrer 2019 finalitzat Estudi de mobilitat.                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  |
| P3.2  | Plaça Sibillà de Fortià. Eix comercials Eixample-Barri Vell                                                         | El passos de vianants són estrets i insuficients per la intensitat de vianants. Cal ampliar-los                                                                                                                                                                                                       | Ampliació passos de vianants banda sud. 20/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50  |
| P5.1  | Pla de Palau - Sant Pau. Estudi de seccions                                                                         | Freser, Terri, Sant Isidre, Santiago, Sant Miquel, Santa Maria, Joan Alsina, Segre, Fluvià, i Muga                                                                                                                                                                                                    | En estudi. Ampliació voreres carrer Freser entre els carrers Marquès Caldes de Montbui i Sant isidre. 2024: ampliació voreres carrer Freser entre Santiago i Sant Miquel i un petit tram al carrer                                                                                                                                                                           | 50  |
| B2.10 | Carril bici pel carrer Barcelona de Martí Sureda fins a parc Migdia.                                                | Projecte per a la construcció d'un carril bici en vorera. Instal·lació de semàfor per creuar c. Barcelona                                                                                                                                                                                             | 2018 construcció coberta pista escola Cassià Costal, per disposar de vorera ampla on compartir espai vianants i ciclistes. Agost 2022: tram entre Martí Sureda i el carrer d'Antoni Gaudí executat.                                                                                                                                                                          | 50  |
| TP9.4 | Milliores del servei per a PMR en taxis                                                                             | Amb l'objectiu d'assolir dins a un 25% de la flota adaptada.                                                                                                                                                                                                                                          | Actualment hi ha 3 vehicles adaptats del total de 68 llicències de Girona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  |
| A2.13 | Eliminació aparcament del vial perimetral Pla espacial de la Devesa PA06 de 370 places                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2016 finalitzada reforma del tram vial perimetral entre passera de Fontajau i pont de la Barca . Eliminades 150 places                                                                                                                                                                                                                                                 | 50  |
| SV2.1 | Campanyes informatives conscienciació vianant-bici                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 10/2020: Campanya de difusió de les normes de circulació amb VMP<br>06/2021: Projecte Consell Adolescents: Campanya de difusió de les normes de circulació en bicicleta i VMP, i ús del transport públic.                                                                                                                                                                  | 50  |
| P5.4  | Sant Narcís Dominiques. Estudi de seccions                                                                          | Ramon Muntaner, Mare de Déu del Remei, Pere Compte, Pare Coll, F. Artau, Antonia Adroher, Narcís Monturiol, Progrés                                                                                                                                                                                   | Ampliació de voreres del carrer Ramon Muntaner entre Pare Coll i Sant Narcís.Col·locació de elements de balisament a av Sant Narcís entre Santa Eugènia i passeig Olot per ampliar vorera 2020. Estudi d'ordenació viària de l'avinguda Sant Narcís l'any 2021. 2025: Ampliació vorera oest de l'av Sant Narcís entre el carrer de Santa Eugènia i el passeig d'Olot (BRCAT) | 40  |
| A1.1  | Disminució de places d'aparcament a la via pública                                                                  | Aquesta mesura és conseqüència de la implementació d'altres mesures                                                                                                                                                                                                                                   | Mesura implementada com a conseqüència de les ampliacions de voreres i altres espais per a vianants                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40  |
| TP4.1 | Instal·lar expenedors de títols de transport any 2015                                                               | Instal·lació d'expenedors a les parades o emplaçaments de la ciutat 2015                                                                                                                                                                                                                              | L'ATM ha ampliat la xarxa de recàrrega en establiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25  |
| A2.12 | Creació d'aparcament dissuasori a Mas Gri                                                                           | A la rotonda de Mas Gri (PA01), de 400 places, dirigit als vehicles provinents del sud (Fornells, AP2) o de l'est (C-65). Aquest aparcament aniria complementat amb un reforç d'autobús de la L2 fins a plaça Marquès de Camps perquè el temps de pas dels autobusos al centre fos màxim de 10 minuts | 18/08/2017 posta a disposició de la meitat de l'aparcament. 2025: Licitació de les obres de l'aparcament                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25  |
| P1.11 | Trams entre Illes Filipines i pont de l'aigua, alguns trams vorera inferior a 1,50 m                                | Ampliació de la vorera                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ampliació vorera i creació nou pas de vianants adaptat al carrer Illes Filipines amb Pont Major. Juliol 2019                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20  |

|       |                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| P1.18 | Reforma de circuits de la plaça Catalunya                                | Millorar els itineraris Carme-Sant Francesc i Rambla Llibertat-Joan Maragall                                                                                    | Ampliat l'espai per a vianants en l'eix Joan Maragall-Santa Clara/Barri Vell el 18/05/2020. Nou itinerari d'accés a plaça Catalunya des del carrer Ginesta (escales i rampa). 2024: prova pilot tancament a la circulació tram central de setembre-novembre | 20 |
| P3.5  | Pare Claret. Enllaça Sector Santa Eugènia-Güell Devesa                   | Reducció a un carril i ampliació de voreres.                                                                                                                    | S'han col·locar elements per ampliar espai destinat a vianants entre Joan Maragall i Ultònia a 2020                                                                                                                                                         | 20 |
| TP6.3 | Construcció de cotxeres municipals                                       | Trasllat i construcció de cotxeres municipals                                                                                                                   | Previst en el projecte d'establiment del servei públic de transport urbà aprovat en el ple de 10/02/2020. Adscripció dels terrenys 15.09.2020 Redacció del projecte 2025.                                                                                   | 20 |
| TP8.2 | Incrementar horaris nocturns dels serveis interurbans de tren            | Sortida Girona cap a Figueres o BCN a partir de les 22h. Sortida de Figueres cap a Girona a partir de les 22 h. Sortida de BCN cap a Girona a partir de les 00h | Sol·licitud efectuada a Generalitat de Catalunya 22.06.16. Resposta de 22.07.16 que incorporaran peticions a l'Estudi de reconfiguració dels serveis ferroviaris de rodalies de Catalunya que està realitzant del departament Territori i Sostenibilitat    | 20 |
| MI3.4 | Informació de l'estat dels aparcaments en calçada de la ciutat (senyors) |                                                                                                                                                                 | Inici prova pilot 5.10.2015. Actualment no funciona. Agost 2020 es fa una prova pilot de 2 sensors a la Devesa                                                                                                                                              | 20 |
| MI4.2 | Control d'infraccions amb semàfors en vermell.                           | Tots els fluxos                                                                                                                                                 | L'abril de 2014 s'han instal·lat càmeres de control a la cruïlla Barcelona amb Emili Grahit                                                                                                                                                                 | 20 |
| P1.14 | Andreu Tuyet Santa Maria                                                 | Ampliació d'una vorera                                                                                                                                          | Ampliació de la vorera sud amb elements de mobiliari urbà 2020                                                                                                                                                                                              | 10 |
| P2.3  | Flux Mobilitat - Nord Celrà                                              | Adequar guals per a vianants a normativa                                                                                                                        | Adaptació de 2 passos de vianants a plaça Sant Pere i Galligants                                                                                                                                                                                            | 10 |
| P3.7  | Plaça Sant Feliu. Eix comercial Barri Vell                               | La plaça Sant Feliu té un espai destinat a la calçada sobre dimensionat, i l'espai per als vianants és clarament insuficient.                                   | Ampliació de l'espai destinat a vianants en la calçada. Delimitació d'espai amb bancs i jardineres el 4/06/2020                                                                                                                                             | 10 |
| B2.8  | Carrer del Carme                                                         | Senyalització d'un carril bici al carrer Carme                                                                                                                  | Realització d'estudi previ                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| TP1.1 | Modificar baixada L1 a Montjuïc per la pujada de la Barrufa              | L1- Millora velocitat comercial                                                                                                                                 | 2024: Estudi realitzat i proposta feta                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| P1.22 | Lorenzana entre Rutlla i Migdia                                          | Projecte per a la construcció del carrer en plataforma única                                                                                                    | Establiment de prioritat de vianants "Zona 30" al carrer Lorenzana entre Rutlla i Migdia, 7/05/2020                                                                                                                                                         | 5  |
| P3.4  | Sant Francesc entre Santa Clara i plaça Catalunya                        | Millora itinerari i adequació parada de bus de Sant Francesc                                                                                                    | Senyalització nou pas viants a avinguda Sant Francesc amb plaça Catalunya. 18/05/2020                                                                                                                                                                       | 5  |