

**Estat d'execució del Pla d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Girona. Any 2017**

| <b>Actuació</b>   | <b>Ubicació</b>                | <b>Barri</b>        | <b>Estat</b>             |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Supressió de barreres arquitectòniques a 5 passos de vianants al carrer Mas Catofa des del CAP fins al carrer Torre de Taialà                                 | Mas Catofa                     | Mas Catofa          | finalitzat gener 2017    |
| Supressió barreres arquitectòniques i pavimentació vorera Amical Mathausen  | Amical Mathausen               | Fontajau            | finalitzat abril 2017    |
| Pavimentació voreres i execució de rebaixos carrer Estudi General de Girona   | Estudi General de Girona       | Palau               | finalitzat abril 2017    |
| Adaptació i supressió barreres arquitectòniques pas de vianants carrer Universitat de Girona  | Universitat de Girona          | Montjuic            | finalitzat abril 2017    |
| Adaptació i supressió barreres arquitectòniques pas de vianants carrer Can Sunyer   | Can Sunyer                     | Taialà              | finalitzat maig 2017     |
| Pavimentació i execució de rebaixos itinerari escola Bosc de la Pabordia  | Riera de Mus                   | Palau               | finalitzat juny 2017     |
| Pavimentació de vorera i adaptació pas de vianants psg Sant Joan Bosco amb carrer Ramon Llull   | Sant Joan Bosco                | Pont Major          | finalitzat juny 2017     |
| Ampliació tram de vorera c. de les Monges a la Vall de Sant Daniel  | Monges                         | Vall de Sant Daniel | finalitzat juny 2017     |
| Rebaixos a dos passos de vianants c. Riu Güell amb Canonge Dorca  | Riu Güell amb Canonge Dorca    | Güell-Devesa        | finalitzat juliol 2017   |
| Supressió de barreres arquitectòniques dels passos de vianants del carrer Riu Güell amb Impressors Oliva  | Riu Güell amb Impressors Oliva | Güell-Devesa        | finalitzat octubre 2017  |
| Pavimentació vorera i rebaix avgda Montilivi davant escola Font de l'Abella   | Avinguda Montilivi             | Montilivi           | finalizat setembre 2017  |
| Rebaixar i adaptar dos passos de vianants c. Maria Aurèlia Capmany a la zona Universitat de Girona  | c. Maria Aurèlia Capmany       | Montilivi           | finalitzat setembre 2017 |
| Pavimentació de la vorera entre les rotondes de Taialà i de l'avinguda Tarradellas. Construcció vorera a Sant Gregori, 93. S'ha d'ampliat el pont de la riera | Carrer de Sant Gregori         | Fontajau            | finalitzat octubre 2017  |
| Rebaixos a tres passos de vianants c. Bellaire i plaça Sant Pere ( dins eix principal de vianants ciutat de Girona )  | Bellaire                       | Barri Vell          | finalitzat octubre 2017  |
| Rebaixos de dos passos de vianants a la plaça Catalunya cantonada carrer del Carme ( dins eix principal de vianants ciutat de Girona )                        | Plaça Catalunya                | Barri Vell          | finalitzat octubre 2017  |
| Rebaixos c. de Salt amb c. Can Pau Birol  | c. de Salt                     | Mas Xirgu           | finalitzat novembre 2017 |
| Modificació pas de vianants i pavimentació parada de bus c Santa Eugenia i nou pas de vianants avgda Sant Narcís  | Santa Eugenia                  | Sant Narcís         | finalitzat desembre 2017 |
| Rebaixos avgda Sant Narcís a l'alçada del c Mare de Deu de la Salut i del c Lepant  | Sant Narcís                    | Sant Narcís         | finalitzat desembre 2017 |
| Rebaix pas de vianants c. Migdia ctda c. Josep Tharrats   | Migdia                         | Eixample            | finalitzat desembre 2017 |
| Rebaixos carrer Lluís Pericot ( davant supermercat Bon preu)  | Lluís Pericot                  | Montilivi           | finalitzat desembre 2017 |
| Pavimentat tram de vorera sense fer al carrer Torre de Sant Joan a dalt de ott  | Torre de Sant Joan             | Montjuic            | finalitzat desembre 2017 |

**Darrera actualització: 31 de desembre de 2017**