

Estat d'execució del Pla d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Girona. Any 2018

Actuació	Ubicació	Barri	Estat
Millora paviment carrer Joan Maragall i desplaçament pas de vianants a la cantonada entre Gran Via Jaume I i carrer Sant Antoni M. Claret	Joan Maragall (entre Jaume I i Sant Antoni M. Claret)	Eixample	finalitzat febrer 2018
Rebaixos de dos passos de vianants carrer Puig d'Adri	Puig d'Adri	Mas Catofa	finalitzat març 2018
Millora accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques camí escolar al carrer Isabel la Catòlica	Isabel la Catòlica	Carme- vista alegre	finalitzat juny 2018
Canvi planxes metàl·liques carrer Santa Clara (I fase)	Santa Clara	Barri Vell	finalitzat març 2018
Pavimentació cruïlles Sant Salvador d'Horta cantonada avgda Montilivi	Sant Salvador d'Horta amb avgda Montilivi	Montilivi	finalitzat març 2018
Pavimentació i reparació vorera carrer Ramon Llull a Pont Major	Ramon Llull	Pont Major	finalitzat abril 2018
Acabar refer escales últim tram passatge dels Fossats a Montjuic	Passatge dels Fossats	Montjuic	finalitzat maig 2018
Pavimentació voreres voltant escola Marta Mata	Joaquim Riera Bertran	Sant Pau	finalitzat juny 2018
Tapar escocells i ampliar tram paviment camí escola Domeny	Avgda Josep Tarradellas	Fontajau	finalitzat maig 2018
Rebaixos pas de vianants carrer Reggio Emilia ctda carrer Riu Brugent	Reggio Emilia	Palau	finalitzat abril 2018
Pavimentació i adaptació parada bus c/ Santa Eugènia amb c/ de Baix	Santa Eugènia	Santa Eugènia	finalitzat juliol 2018
Pavimentació i supressió barreres arquitectòniques davant escola Carme Auguet a Pont Major	Port Lligat	Pont Major	finalitzat agost 2018
Rebaixos carrer Amical Mauthausen amb carrer Antoni Varés i Martinell	Antoni Varés i Martinell	Fontajau	finalitzat juny 2018
Adaptació parada de bus de Taialà	Ctra Taialà	Taialà	finalitzat juliol 2018
Rebaixos vorera sud carrer Torre de Taialà	Torre de Taialà	Taialà	finalitzat juliol 2018
Supressió de la doble ona a l'inici de l'Avgda Font de la Pòlvora i ampliació del tram de vorera	Avgda Font de la Pòlvora	Font de la Pòlvora	finalitzat novembre 2018

Darrera actualització: 31 de desembre de 2018