



PLA DE TREBALL DE LA XARXA DE COORDINADORS/ORES DE MOBILITAT ESCOLAR

Pla Pilot: Gener 2020 a Juliol 2021

DEFINICIÓ I SELECCIÓ DE LA FIGURA COORDINADORA DE MOBILITAT ESCOLAR (CME)



PERÍODE 1 (GENER-SETEMBRE)

- Contractació de la Coordinadora del Pla Pilot.
- Constitució del Grup de Treball intern de l'Ajuntament (tècnics i tècniques d'educació, sostenibilitat i mobilitat).
- Primera reunió amb les escoles de primària inscrites per presentar el Pla Pilot i definir la figura de CME.
- Creació del manual que defineix el perfil de la figura de CME.
- Nomenament de la figura coordinadora, a cada escola i primera reunió de treball enfocada a l'activitat de la Setmana Europea de Mobilitat.
- Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22 de setembre).

ELABORACIÓ D'UN PAQUET DE RECURSOS EDUCATIUS



PERÍODE 2 (OCUTBRE-DESEMBRE)

- Primera formació sobre mobilitat escolar sostenible a totes les figures CME (oct/nov orientatiu).
- Segona reunió de treball: Elaboració d'un paquet de Recursos Educatius que reculli idees per fomentar la mobilitat escolar sostenible (oct/nov orientatiu).
- Realització d'una reunió d'articulació, amb el Grup de treball intern de l'Ajuntament de Girona i amb les representants polítiques (final d'any).

CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE CME I REALITZACIÓ DE LES MILLORES ALS CAMINS



PERÍODE 3 (GENER-JULIOL)

- Segona i tercera formació tècnica adreçada als CME.
- Segona reunió d'articulació amb el Grup de treball de l'Ajuntament i representants polítiques.
- Publicació d'un manual per a la implementació del Pla Pilot a altres escoles del territori per part dels assessors tècnics.
- Recull de propostes de millora en l'execució de futurs Camins Escolars a les escoles.
- Reunió final amb la xarxa de CME i comunitat educativa (maig/juny).
- Acta de cloenda del Pla Pilot (juny).